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 1. 분야 지역균형안전  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서) 도시과

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 추진 중

공약목표
   경기 북부 중심도시로의 도약을 위한 도시관리계획 수립

◆ 2035 도시기본계획에 부합하는 계획적·체계적인 도시관리계획 재정비

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

2030도시관리계획
재정비

2030도시관리계획
재정비 도시관리계획 결정·고시(1차) 20 여

전체 달성률(%) 20

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2023. 10.

 ❍ 사업위치 : 양주시 전역(310.39㎢)

 ❍ 사업내용 : 도시관리계획재정비(용도지역, 용도지구, 도시계획시설), 지구

단위계획 재정비, 성장관리계획 수립, 거점지역 마스터플랜 

수립, 도시계획 사전 협상 운영지침 제정, 재해 영향성 

검토, 단계별 집행계획 등

□ 추진실적

 ❍ 2022.  7.       도시관리계획 결정을 위한 관계부서 협의

 ❍ 2022.  9.       市 교통영향평가 심의

 ❍ 2022. 10.       市 도시계획위원회 및 공동위원회 심의

 ❍ 2022. 11.       도시관리계획 결정·고시(1차) 

 ❍ 2022. 11.~12.   도시관리계획(용도지역, 용도지구, 도시계획시설, 

                     신규 지구단위계획) 입안 보고



□ 연도별 추정사업비
                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 3,190 870 1,427 893 0 0 0 0

시  비 3,190 870 1,427 893 0 0 0 0

□ 향후계획 

 ❍ 2023.  2.    관련 부서 및 유관기관 협의

 ❍ 2023.  5.    市도시계획위원회 심의(자문)

 ❍ 2023.  6.    경기도 승인 신청(양주시 → 경기도)

 ❍ 2023.  8. 道 도시계획위원회 심의

 ❍ 2023. 10.    도시관리계획 결정·고시(2차) 

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

도시관리계획 재정비

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 장기 미집행 도시계획시설 실효시기의 지속적인 도래로 기반 

시설(SOC) 확보가 어려운 실정임   

  ❍ (대책) 적극적인 시설 투자 및 실효 시설에 대한 선제적 조치를 통한 

미집행 시설 해소 

□ 기대효과

  ❍ 지속 가능한 경기 북부 거점도시 위상 정립 및 2035년 ‘50만 이상 

중견 도시’로의 성장 기반 마련  

공약사업

정책실명제
추진부서 도시과
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