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공약사항(목표)

 ◆ 주거밀집지역 초중고교 증축 및 적기 신설을 통한 과밀학급 해소

공약 확인지표별 및 이행계획도

확인지표명 목  표
연도별 목표

임기 후
2022 2023 2024 2025 2026

과밀학급 해소 급당 인원 30명 이하
(옥정, 회천 신도시) - - 과밀학급 

해소 완료
과밀학급 
해소 완료

과밀학급 
해소 완료 -

과밀지역 
학교 신설

과밀지역 내
학교 18개교 신설

(신설 16개교, 착공 2개교)
- - 12개교

신설
16개교
신설

18개교 
신설 -

고읍중학교 개교 고읍 중학교 신설 - - - - - 고읍중학교
신설

최종 목표대비 달성률(%) - - 56 63 67 100

□ 사업개요

 ❍ 옥정, 회천신도시 등 과밀지역 초․중․고등학교 신설로 과밀학급 해소 

 ❍ 옥정, 회천신도시 내 학교 신설 계획 : 총18개교(신설 16개교, 착공 2개교)

   - 옥정·회천 신도시 내 ‘학교 18개교 신설’목표 달성 현황 (24.9. 기준)

구  분 옥정신도시 회천신도시 비고

개교 완료
(12개교) 

【초등7개】율정초 옥정초 옥빛초 
 율빛초 연푸른초 옥정호수초 회암초

【초등】-

【중등3개】옥정중, 옥빛중, 율정중 【중등】-
【고등2개】옥정고, 옥빛고 【고등】-

개교 예정
(6개교)

【초등1개】천보초 【초등2개】회천4초, 회천3초 ※ 임기내 개교: 4개교
(천보초, 회천4초, 옥정1중, 회천3초)
※임기내 착공: 2개교
(회천4중, 양주2고)

【중등1개】옥정1중 【중등1개】회천4중

【고등】- 【고등1개】양주2고

❍ 고읍지구 내 중학교 신설을 통한 원거리 통학 해소



□ 연도별 추정사업비 : 소요예산 無

□ 추진실적

 ❍ 2022. 4. 회천4초 설립 확정(2025. 3월 개교 예정)

 ❍ 2022. 6. 천보초 신설 대체 이전 확정(2025. 3월 개교 예정)

 ❍ 2023. 3. 연푸른초 신설

 ❍ 2023. 7. 회천3초 신설 확정(교육부 중앙투자심사 통과, 2027. 3월 개교)

 ❍ 2024. 1. 회천4중, 양주2고 신설 확정(교육부 중앙투자심사 통과, 2027. 3월 개교)

 ❍ 2024. 3. 율정중 신설

 ❍ 2024. 9. 회암초, 옥정호수초 신설 

□ 향후 추진계획

연  도 추진계획 비고

2022 -

2023 -

2024 -

2025  ❍ 회천4초 신설, 천보초 이전 완료(옥정2초)

2026  ❍ 옥정1중·회천3초 신설, 회천4중·양주2고 착공

□ 예상되는 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)

     - 고읍지구 내 중학교 신설 어려움

       현재 고읍지구 인구 및 학령인구 추계를 고려할 때 인구감소세가  

지속됨에 따라 2027년 이후 덕현중 적정 인원(28명/학급) 예상으로   

신규 중학교 설립 어려움 

  ❍ (대  책)

    - 고읍중학교 설립 공약은 신규 중학교 설립은 어려우며, 학교부지에  

대한 타 이용방안 마련 등 공약 변경 필요함.



□ 기대효과

  ❍ 신도시 내 학교 과밀화 해소로 최적의 교육환경 조성

공약사항

정책실명제
추진부서 교육체육과

부 서 장 이 정 수 ☎ 8082-5610

교육특구팀장 최 경 원 ☎ 8082-7950

주 무 관 강 성 아 ☎ 8082-7951



□ 위치도 및 조감도


