

관리번호	특목고 또는 특성화고 신설 등 교육 다양성 확보
30	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (교육부, 경기도교육청)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	부	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 특목고 또는 특성화고 신설 등 교육 다양성 확보

공약 확인지표별 및 이행계획도

확인지표명	목 표	연도별 목표					임기 후
		2022	2023	2024	2025	2026	
특목고 또는 특성화고 신설 등 교육다양성 확보	특목고 신설	-	특목고 신설 가능성 판단	-	국제 스케이트장과 연계한 체고 설립 가능성	교육부, 교육청과의 협의	특목고 또는 특성화고 신설
	특성화고 신설	-	-	교육수요자 요구 분석 학술 용역	-		
최종 목표대비 달성률(%)		0	10	20	30	40	100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2030.
- 사업내용 : 특목고 또는 특성화고 1식
- 사업위치 : 양주시 광사동 699
- 사업규모 : 부지면적 23,048㎡

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	30,055	0	0	55	0	0	0	30,000
국 비	0							
도 비	0							
시 비	30,055			55				30,000
기 타	0							

□ 추진실적

- 2004. 12. 고읍지구 내 특목고 부지 도시계획시설 결정
- 2006. 5. 양주시 예술고 설립계획안 제출(양주시→도 교육청)
- 2006. 8. 특목고 설립 유치 의사 조회(도 교육청→양주시)
- 2006. 8. 당시 실무부서 유치 포기 회신(양주시→도 교육청)
- 2018. 4. 시설 해제 요청(도 교육청)→유지 회신(양주시)
- 2023. 12. 특목고 신설이 어렵다 판단하여 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 실시
- 2024. 4. 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 중간보고회 개최
- 2024. 6. 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 최종보고회 개최
- 2024. 7. 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 최종보고서 산출

□ 향후 추진계획

연 도	추진계획	비고
2025	○ 국제스케이트장과 연계한 체고 설립 가능성 검토	
2026	○ 교육부, 교육청과의 협의	

□ 대책

- 특목고 신설 : 국제빙상장 유치 추진에 맞춰 (가칭)경기북부체육고 신설 적극 추진
- 특성화고 신설
 - 협약형 특성화고 : 지역 내 직업교육 관련 주체들의 협약을 기반으로 추진됨에 따라 양주테크노밸리와 연계한 ‘AI·SW 융합 전문 인력’ 육성
 - 대안형 특성화고 : 급격한 사회변화에 대응한 ‘STEAM(과학, 기술, 엔지니어링, 수학 및 예술) 메이커 교육과정’ 및 ‘생태전환교육’ 중 중·고 통합형 대안교육 특성화고 설립
 - 산업정보학교(직업계 학교) : 특성화고 진학에 대한 낮은 선호도 및 일반고 직업과정 위탁교육 참여 증가에 따른 일반고 비진학자 대상 직업과정 위탁교육 학교 설립

□ 기대효과

- 특목고 또는 특성화고 신설로 양주지역 교육 다양화 확대
- 학부모·학생 및 산업수요에 맞는 교육복지 제공

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	이 기 윤	☎ 8082-7952