

관리번호	덕계공원 주차타워 건립
93	

1. 분야	교통	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약목표

덕계동 구도심 주거 및 상가 밀집 지역 주차문제 해소 및 어린이보호 구역 사고 예방

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%) < 9. 30. 기준>	목표달성 가능여부
주차타워 건립	설계 및 공사 완료	설계완료, 공사중	92	여
전체 달성률			92	

□ 사업개요

- 사업명 : 덕계공원 주차타워 건립
- 위치 : 덕계동 467번지
- 사업규모 : 지상 3층4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 10.
- 총사업비 : 7,400백만원(도비 1,000, 시비 4,700, 특조금 1,000, 특교세 700)

□ 기대효과

- 주차공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약사항 정책실명제	추진부서	차 량 관 리 과	과 장	심 운 정	☎ 8082 - 6610
			팀 장	장 금 춘	☎ 8082 - 6640
			주무관	박 동 식	☎ 8082 - 6623