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 1. 분야 보건복지안전  2. 예산/비예산 비예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
균형발전정책과

(사회복지, 복지지원, 주택)

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 필요

 7. 법규 제․개정 필요성 불필요  8. 사전절차 이행 개발계획 수립

공약목표

  사회초년생, 청년 등 주택공급 확대를 통한 주거 안정 도모

◆ (공약이행방안) 
 ○ LH공사 및 GH 공사를 통한 개발사업 지구 내 행복(청년)주택 건립

공약이행 확인지표

확인지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

청년주택 
건립

‘22년 회천지구 내 행복주택 건립
‘23년 고읍지구 내 행복주택 건립
,24년 옥정지구 내 행복주택 건립
‘25년 회천지구 내 행복주택 건립
‘26년 양주역세권 내 통합 공공
      임대주택 건립
      광석지구 내 행복주택 건립

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ LH공사 행복(청년)주택 : 4개 지구 4,763세대

 ❍ GH 공사 통합 공공임대(청년)주택 : 1개 지구 100세대

□ 추진실적

 ❍ 옥정 청년(행복)주택 1,500세대 입주 (2018.5.)

 ❍ 고읍 청년(행복)주택 508세대 입주 (2020.3.)

 ❍ 덕정 청년(행복)주택 280세대 입주 (2020.9.)

□ 연도별 추정사업비

 ❍ LH공사 및 GH 공사 추진으로 사업비(시비) 소요가 없음.



□ 향후계획

 ❍ 회천지구 내 행복(청년)주택 760세대 건립 (2023년)

 ❍ 고읍지구 내 행복(청년)주택 372세대 건립 (2023년)

 ❍ 옥정지구 내 행복(청년)주택 1,215세대 건립 (2024년)

 ❍ 회천지구 내 행복(청년)주택 1,560세대 건립 (2025년)

 ❍ 양주역세권 및 광석지구 내 행복(청년)주택 956세대 건립 (2026년)

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

청년주택 
건립 현황

고읍

옥정

회천

양주역세권

광석

□ 문제점 및 대책

 ❍ (문제점)  

   - (행복·임대) 주택 확대에 따른 주변 공동주택 거주민의 임대

     주택에 대한 불만 의식 팽배

❍ (대  책)  
   - 입주 가능 계층의 다양화(신혼부부 등) 및 엄격화를 통한 해소방안 마련

□ 기대효과

 ❍ 청년주택 다양한 보급을 통해 청년층 주거 안정 도모 및 활기찬 

도시 조성 및 지역경제 활성화 도모

공약사업

정책실명제
추진부서

균형발전

정책과

과      장 정승남 ☎ 8082-5910

팀      장
지상민
김종원

☎ 8082-5951
☎ 8082-5960

주  무  관
고윤희
이주환

☎ 8082-5952
☎ 8082-5922


