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 1. 분야 문화  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 후 완료  4. 추진부서(협조부서) 문화관광과

 5. 계속/신규 계속  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행 필요

공약목표

 우리시 대표 문화유산인 회암사지 유네스코 세계유산 등재를 통해 
역사 문화도시 양주 위상 강화 및 지역경제 활성화 도모

◆ (공약이행방안) 등재 추진단 구성, 학술연구, 전문가 자문 등

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

회암사지 세계유산 
등재 추진

잠정목록 등재
- 문화재청 문화재위원회 보고
- 잠정목록 등재 신청서 제출
- 잠정목록 등재    

우선 등재 목록 선정 - 전문가 자문   

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2022년~2028년 

 ❍ 사업대상 : 양주 회암사지, 지공․나옹․무학 부도 및 석등, 석비

 ❍ 사업위치 : 양주시 회암동 산14번지 일원

 ❍ 추진절차 : 약 5~10년 소요
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 ❍ 사업내용 : 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진

    - 세계유산 등재 신청서 작성 및 영상물, 도면집 등 첨부 자료 제작

    - 유산의 보존·관리, 보수·정비, 모니터링

    - 학술대회, 전시, 교육, 행사, 안내자료 발간 등 유산 가치 국내·외 홍보

    - 조례제정, 등재 추진단·주민협의체 구성 및 운영, 업무협약 체결



□ 추진경위

 ❍ (2015년) 세계유산 전문가 자문, 박물관 자체 연구 진행

 ❍ (2016년) 양주 회암사지 세계유산 등재 추진계획 수립

 ❍ (’17.4.~12) 세계유산 잠정목록 등재 기초조사 학술용역 진행

 ❍ (’18.2.~4.) 잠정목록 등재 신청서 1차 제출 및 문화재위원회 심의 부결

 ❍ (’19.1.~7.) 세계유산 잠정목록 등재 심화 연구 학술용역 진행

 ❍ (’19.9.~’20.1.) 잠정목록 등재 신청서 2차 제출 및 문화재위원회 심의 부결

 ❍ (’20.6.) 문화재청 세계유산 잠정목록 연구지원사업 선정(50백만원)

 ❍ (’20.12.~’21.6.) 세계유산 잠정목록 등재 가치 보완연구 학술용역 진행

 ❍ (’21.11.) 세계유산 잠정목록 등재 신청서 3차 제출(市→道→廳)

 ❍ (’21.12.~’22.1.) 문화재청 전문가 현지 조사 및 문화재위원회 심의 가결

 ❍ (’22.2.~6.) 세계유산센터 등재용 잠정목록 신청서 보완 및 전문가 자문, 영문번역

 ❍ (’22.7.) 유네스코 세계유산 잠정목록 등재(예정)

□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후
계 2,447 234 113 600 600 500 200 200

국  비 200 50 - 50 50 50 - -
도  비 500 - - 100 100 100 100 100
시  비 1,747 184 113 450 450 350 100 100

□ 향후계획

 ❍ 2022 : 유네스코 등재 연차별 추진·운영 계획 수립 (10월 중) 

 ❍ 2023 : 학술연구, 심포지엄 개최, 보존관리 및 모니터링 지표개발

 ❍ 2024 : 학술연구, 유적 보존관리 및 모니터링 시스템 구축·시행

 ❍ 2025 : 우선 등재 목록 신청서 작성·제출, 시민 참여 교육 및 홍보 

 ❍ 2026 : 문화재위원회 심의, 등재신청서 보완 등 



□ 추진일정(분기별)

세부추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
잠정목록 등재

학술연구 및 홍보
등재신청서 작성

우선등재목록 등 선정

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 세계유산 등재 추진 전담 조직 및 인력 부재, 회암사지 

             인지도 및 홍보 부족 

  ❍ (대  책) 세계유산 등재 추진단 전담 조직 설치 및 학술대회, 전시, 교육, 

             행사, 강연회, 안내자료 발간 등을 통한 회암사지 지속 홍보

□ 기대효과

  ❍ 우리시를 전 세계에 홍보하여 역사 문화도시 양주 브랜드가치 제고 및 

     시민의 자긍심 고취

  ❍ 국내・외 관광객 증가로 관광도시 기반 확보 및 지역경제 활성화

  ❍ 보존, 관리, 활용을 위한 국제협력 및 정부의 관심과 예산지원 확대

공약사업

정책실명제
추진부서 문화관광과

과      장 홍미영 ☎ 8082-5650

팀      장 박소영 ☎ 8082-5680

주  무  관 김종임 ☎ 8082-5681


